



Утверждаю
Директор школы Юшкевич Е.И.
Приказ №01-04-21 от 28.01.2022г.

**Дорожная карта
По созданию центра образования «Точка роста»
Естественнонаучной и технологической направленностей на базе МБОУ Абалаковской СОШ №1 в 2022 году.**

№	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	МБОУ Абалаковская СОШ №1
Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели				
1.	Внесение изменений в ПФХД и план-график.	20.01.2022г.	Чернова Н.В.	Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
2.	Заключение соглашений с ОУ на иную цель	20.01.2022г.	Солдатова Ю.А.	Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
3.	Определение зонирования помещений	24.12.2022 г.	Непомнящих Л.В.	Директор школы Юшкевич Е.И.
4.	Направление письма в МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» о составлении локально-сметного расчета и технического задания на ремонтные работы	28.12.2021г.	Лукманова Е.А.	Директор школы Юшкевич Е.И.
5.	Составление технического задания, локально-сметного расчета на ремонтные работы	01.03.2022	Лукманова Е.А.	Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
6.	Определение подрядчика на ремонтные работы	15.03.2022 г.	Чернова Н.В.	Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
7.	Заключение контракта на ремонтные работы	01.04.2022 г.	Чернова Н.В.	Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
8.	Заключение договора с МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» на технический надзор за проведением капитального ремонта	01.04.2022 г.	Лукманова Е.А.	Директор школы Юшкевич Е.И.
9.	Выполнение ремонтных работ	20.07.2022 г.	Лукманова Е.А.	Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.

10.	Контроль за проведением ремонтных работ	постоянно	Лукманова Е.А.	Директор школы Юшкевич Е.И.
11.	Приемка выполненных ремонтных работ	30.07.2022 г.	Лукманова Е.А.	Директор школы Юшкевич Е.И. Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
12	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования	01.08.2022г.	Чернова Н.В	Директор школы Юшкевич Е.И.
13	Определение подрядчиков по приобретению мебели	15.02.2022г.	Чернова Н.В.	Директор школы Юшкевич Е.И. Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
14	Поставка мебели	20.07.2022 г.	Чернова Н.В.	Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
Приобретение оборудования (стандартный набор)				
15	Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу	30.12.2021	Чернова Н.В	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А.
16	Поставка оборудования	согласно контракта	Чернова Н.В.	Директор школы Юшкевич Е.И. Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
17	Приемка оборудования	В течение 3х дней со дня поставки	Сумкина Т.Я.	Директор школы Юшкевич Е.И. Заместитель директора по АХЧ Терещенко М.В.
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования				
18	Внесение изменений в устав ОУ (структурное подразделение «Точка роста»)	01.02.2022г.	Сидорова К.В.	Директор школы Юшкевич Е.И.
19	Внесение изменений в штатное расписание (введены должности «руководитель центра», «педагоги допобразования» и т.д.)	01.02.2022г.	Бурбукина Е.К. Воронова Н.Г. (по согласованию)	Директор школы Юшкевич Е.И.
20	Приказ о создании центра образования «Точка роста»	01.02.2022г.	Власенко М.В	Директор школы Юшкевич Е.И.
21	Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста»	01.02.2022г.	Власенко М.В	Директор школы Юшкевич Е.И.

22	Положение о деятельности центра образования «Точка роста»	01.02.2022г.	Власенко М.В	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А.
Организационная и методическая деятельность центров образования «Точка роста»				
23	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	01.03.2022	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А.
24	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	Май 2021г.	Яркова А.В.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А.
25	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»	Апрель-май 2022г.	Бабкина Н.А. Козынкин В.В. Малышева О.М. Яркова А.В.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А. учителя-предметники: Степанов А.А. Первухина Г.В. Бутылина Н.А. Симакина Т.Г. Кульбаков Н.Н. Тулупов Ю.В.
26	Разработка программ дополнительного образования для реализации на базе центра.	Март-апрель 2022г.	Январева Г.А.	Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.
27	Организационно-методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Апрель 2022г.	Январева Г.А.	Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.
28	Разработка элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору	Апрель 2022г.	Бабкина Н.А. Козынкин В.В. Малышева О.М. Яркова А.В.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А. учителя-предметники: Степанов А.А. Первухина Г.В. Бутылина Н.А. Симакина Т.Г. Кульбаков Н.Н. Тулупов Ю.В.
29	Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО)	Май 2022г.	Козынкин В.В. Бабкина Н.А. Малышева О.М. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А.

30	Формирование календарного плана воспитательной работы в ОУ с учетом использования ресурса центра образования «Точка роста»	Май 2022г.	Январева Г.А.	Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.
31	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста»	Июль-август 2022г.	Козынкин В.В.	Технический специалист Кирикович А.В.
32	Публикации сведений о функционировании центра образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2022г.)	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А. Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.
33	Подготовка сценария открытия «Точка роста»	15.08.2022г.	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А. Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.
34	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме	15.08.2022г.	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А. Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.
35	День открытых дверей центра образования «Точка роста»	01.09.2022г.	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Директор школы Юшкевич Е.И.
36	Мониторинг достижения показателей	1.10.2022г, далее ежеквартально	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А.
37	Разработать план мероприятий на 2022-2023 уч.год.	25.08.2022г.	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А. Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.
38	Отчет о повышении квалификации педагогических работников, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	15.08.2022г.	Яркова А.В.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А.
39	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста»	14.05.2022	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Заместитель директора по УВР Зырянова М.А. Заместитель директора по ВР Иванова Л.В.